



數位典藏與數位學習 國家型科技計畫
Taiwan e-Learning and Digital Archives Program

管考作業系統使用手冊


第二章 填寫實際作業進度

<http://management.ndap.org.tw/>

2-1 填寫實際作業進度

時間軸操作說明：

=>舉例來說，若計畫執行期間自2008/03/01至2009/07/31(跨年)



按下98年按鈕，即切換至98年

2-1 填寫實際作業進度

月報告填報項目：

=> 8.每月工作成果>> 工作項目表(工作進度查核點)

數位化產出

年度經費執行說明

年度經費執行統計

-	-	-	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	8月	9月	季報告	10月	11月	12月	季報告	98年	
1.計畫基本資料		2.年度工作重點		3.績效指標		4.成果效益		5.與相關計畫之配合		6.後續工作構想之重點		7.檢討與展望		8.每月工作成果		報表輸出	附錄1	附錄2
工作項目表		數位化產出		年度經費執行說明		年度經費執行統計												

2-1 填寫實際作業進度

季報告填報項目：

=> 2.年度工作重點

=> 3.績效指標

=> 4.成果效益

=> 7.檢討與展望

-	-	-	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	8月	9月	季報告	10月	11月	12月	季報告	98年			
1.計畫基本資料	2.年度工作重點	3.績效指標	4.成果效益	5.與相關計畫之配合			6.後續工作構想之重點			7.檢討與展望	8.每月工作成果	報表輸出	附錄1	附錄2						

2-1 填寫實際作業進度

期末報告填報項目：

=> 2.年度工作重點

=> 3.績效指標

=> 4.成果效益

=> 5.與相關計畫之配合

=> 6.後續工作構想之重點

=> 7.檢討與展望

97年	1月	2月	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	-	-	期末報告	-	-	-	-	-
1.計畫基本資料	2.年度工作重點		3.績效指標		4.成果效益		5.與相關計畫之配合		6.後續工作構想之重點		7.檢討與展望		8.每月工作成果		報表輸出	附錄1	附錄2


2-1 填寫實際作業進度

填報項目		填寫說明
月報告		
=> 8.每月工作成果>>工作項目表(工作進度查核點) 數位化產出 年度經費執行說明 年度經費執行統計		工作項目表、年度經費執行說明 請依單月實際作業情形填報 數位化產出 當月實際數量/筆數，請勿人工累計，若無法區分每月產出，請直接將當季產出填入至3、6、9、12月
季報告	期末報告	
=> 2.年度工作重點	=> 2.年度工作重點	年度工作重點、績效指標、成果效益、檢討與展望 皆為每季獨立的資料，當季填寫的內容不會匯入下一季 故若為： 第一季請填入1～3月成果 第二季請填入1～6月成果 第三季請填入1～9月成果 第四季請填入1～12月成果
=> 3.績效指標	=> 3.績效指標	
=> 4.成果效益	=> 4.成果效益	
	=> 5.與相關計畫之配合	
	=> 6.後續工作構想之重點	
=> 7.檢討與展望	=> 7.檢討與展望	
* 8.每月工作成果>> 執行進度落後之原因 經費執行率未達90%之原因	* 8.每月工作成果>> 執行進度落後之原因 經費執行率未達90%之原因	為說明計畫之實際執行情形與預期工作之差異分析，故若工作進度落後或經費執行率未達90%者，須填寫說明原因
=>附錄1、2	=>附錄1、2	填報附錄資料

2-1 填寫實際作業進度

step01

=>在登入頁面輸入帳號及密碼後，按下登入



The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a navigation bar with two buttons: '登出' (Logout) and '切換作業項目' (Switch Task Item). The main content area is a solid blue-grey color. In the center, there is a white dialog box titled '系統登入' (System Login). Inside the dialog box, there are two input fields: '帳號:' (Username) and '密碼:' (Password). Below these fields is a button labeled '登入' (Login), which is highlighted with a red rectangular border.

2-1 填寫實際作業進度

step02

=>點選實際作業進度

=>若已在年度作業規劃頁面，可點選左上方切換作業項目

登出 切換作業項目 數位內容公開徵選子計畫

作業項目

年度作業計畫 實際作業進度

登出 切換作業項目 數位內容公開徵選子計畫

1.計畫... 2.年度... 3.績效... 4.成果... 5.與相... 6.後續... 7.檢討... 8.每月... 報表輸出 附錄1 附錄2 A.帳號...

計畫列表

計畫年度 All ▼

確定

計畫基本資料 計畫人力 計畫簡介

新增/更新 計畫基本資料

計畫名稱

step 03

後，選取【計畫列表】
內計畫年度，依據填報
季別由時間軸點選月報
告、季報告或期末報告

[illegible]

step 01

[illegible]

2-3 填寫月報告

step01

=>進入實際作業進度後，點選月份（如圖示點選1月，即進入1月的月報告填寫）

=>若點選時間不在計畫執行期間內，系統會發出提醒

登出 切換作業項目 數位內容公開徵選子計畫 目前計畫：數位內容公開徵選子計畫 (2009-01-01~2009-12-31) 時間:98年

-	1月	2月	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	8月	9月	季報告	10月	11月	12月	期末報告	-
---	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	------	---

1.計畫... 2.年度... 3.績效... 4.成果... 5.與相... 6.後續... 7.檢討... 8.每月... 報表輸出 附錄1 附錄2 A.帳號...

計畫列表 計畫基本資料 計畫人力 計畫簡介

登出 切換作業項目 數位內容公開徵選子計畫 目前計畫：數位內容公開徵選子計畫 (2009-01-01~2009-12-31) 時間:98年

-	1月	2月	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	8月	9月	季報告	10月	11月	12月	期末報告	-
---	----	----	----	-----	----	----	----	-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	------	---

1.計畫... 2.年度... 3.績效... 4.成果... 5.與相... 6.後續... 7.檢討... 8.每月... 報表輸出 附錄1 附錄2 A.帳號...

計畫列表

計畫年度 All

確定

年度	計畫名稱
97	數位內容公開徵選
98	數位內容公開徵選

計畫基本資料

新增/更新 計畫基本資料

計畫名稱 數位內容公開徵選子計畫

計畫英文名稱 The Second Subsidiary Project: Open Request-for-Proposal Project for Digital Archi...

計畫主持人 鄭建宏

計畫共同主持人

姓名 林富士

審議編號 NSC 96-2422-H-001 -013

計畫年度 98

所屬分項 -

計畫屬性 分項計畫

計畫開始時間 2009-01-01 請點

計畫結束時間 2009-12-31 請點

全程經費 59,652,000

年度經費 9,415,000

主管部會

2-3-1 填寫月報告8.每月工作成果>>工作項目表

step01

=>點選8.每月工作成果>>
工作項目表

=>自[預計]工作項目列表，點選工作項目

=>填入實際進度累計、實際時間、實際執行狀態
及實際辦理情形

=>按下新增按鈕
新增完畢，ok！

=>該筆即新增至[實際]工作項目列表

登入 切換作業項目 數位內容公開徵選子計畫 目前計畫：數位內容公開徵選子計畫 (2009-01-01~2009-12-31) 時間:98年

- 1月 2月 3月 季報告 4月 5月 6月 季報告 7月 8月 9月 季報告 10月 11月 12月 期末報告 -

1.計畫... 2.年度... 3.績效... 4.成果... 5.與組... 6.檢核... 7.檢討... 8.每月... 報表輸出 附錄1 附錄2 A.帳號...

工作項目表 數位化產出 年度經費執行說明 年度經費執行統計

[預計]工作項目列表 (2)

年	季	月份	預定
98年	第一季	1月	13.15%
98年	第一季	1月	13.15%
98年	第一季	1月	13.15%
98年	第一季	1月	13.15%

詳細列表 刪除

年度/年/季/月份
年度:98 年: 98年 季: 第一季 月份: 1月

新增/更新 工作項目 (3)

工作項目 配合管考作業

預定累積進度(%) 13.15

✓ 實際累積進度(%)

進度差異

查核點達成情形

查核點名稱 彙整98年公開徵選計畫作業規劃書

預定時間 2009-01-31 清除

預定執行狀態 完成

✓ 實際時間

✓ 實際執行狀態

✓ 實際辦理情形

[實際]工作項目列表 (5)

年	季	月份	預定	實際
98年	第一季	1月	13.15 %	13.15 %
98年	第一季	1月	13.15 %	13.15 %
98年	第一季	1月	13.15 %	13.15 %

詳細列表 刪除

清除 儲存 **新增 (4)**

step 02

=>按下儲存按鈕
更新完畢，ok！

<http://management.ndap.org.tw/>

step 03

=>該筆即新增至[實際]工
作項目列表

<http://management.ndap.org.tw/>

2-3-1 填寫月報告8.每月工作成果>>工作項目表

step 04

=>切換時間軸，繼續填報
該季其他月份（如2、3
月）

登出 切換作業項目 數位內容公開徵選子計畫 目前計畫：數位內容公開徵選子計畫 (2009-01-01~2009-12-31) 時間:98年

- 1月 2月 3月 季報告 4月 5月 6月 季報告 7月 8月 9月 季報告 10月 11月 12月 期末報告 -

1.計畫... 2.年度... 3.績效... 4.成果... 5.與相... 6.後續... 7.檢討... 8.每月... 報表輸出 附錄1 附錄2 A.帳號...

工作項目表 數位化產出 年度經費執行說明 年度經費執行統計

[預計]工作項目列表

年	季	月份	預定
98年	第一季	1月	13.15%
98年	第一季	1月	13.15%
98年	第一季	1月	13.15%
98年	第一季	1月	13.15%
98年	第一季	1月	13.15%

詳細列表 刪除

[實際]工作項目列表

年	季	月份▲	預定	實際
98年	第一季	1月	13.15%	13.15%
98年	第一季	1月	13.15%	13.15%
98年	第一季	1月	13.15%	13.15%
98年	第一季	1月	13.15%	13.15%

詳細列表 刪除

年度/年/季/月份

年：98年 季：第一季 月份：1月

新增/更新 工作項目

工作項目

預定累積進度(%)

實際累積進度(%)

進度差異

查核點達成情形

查核點名稱

預定時間

預定執行狀態

實際時間

實際執行狀態

實際辦理情形

清除 儲存 新增

step 01

※當月實際數量/筆數，請勿人工累計，若無法區分每月產出，請直接將當季產出填入至3、6、9、12月

<http://management.ndap.org.tw/>

step 02

=>該筆即新增至[實際]數位化產出

第二章 填寫實際作業進度
<http://management.ndap.org.tw/>

step 03

=>按下清除按鈕

=>填入各項欄位內容後
(有關年度預定數量/筆數、預計匯入數位化產出/後設資料筆數等5個欄位，因無年度預定值，故填入0)

第二章 填寫實際作業進度

step 04

=>該筆即新增至[實際]數位化產出

(3)

step 05

[illegible]

step 01

=>切換時間軸，繼續填報該季其他月份（如2、3月）

第二章 填寫實際作業進度
<http://management.ndap.org.tw/>

step 01

=> 切换至该季 < 季报告 >
(如第一季)

登入		切換作業項目		數位內容公開徵選子計畫 目前計畫：數位內容公開徵選子計畫（2009-01-01~2009-12-31） 時間：98年													
-	1月	2月	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	8月	9月	季報告	10月	11月	12月	期末報告	-
1.計畫...		2.年度...		3.績效...		4.成果...		5.與相...		6.後續...		7.檢討...		8.每月...		報表輸出	附錄1 附錄2 A.帳號...

計畫列表

計畫年度 All ▼

確定

年度	計畫名稱
97	數位內容公開徵選
98	數位內容公開徵選

計畫基本資料 |
 計畫人力 |
 計畫簡介

新增/更新 計畫基本資料

計畫名稱 數位內容公開徵選子計畫

計畫英文名稱 The Second Subsidiary Project: Open Request-for-Proposal Project for Digital Archives

計畫主持人 戴麗娟 ▼

計畫共同主持人
 ▼ 新增 刪除

姓名

林富士

審議編號 NSC 96-2422-H-001 -013

計畫年度 98 ▼

所屬分項 — ▼

計畫屬性 分項計畫 ▼

計畫開始時間 2009-01-01 [日曆圖示] 清除

計畫結束時間 2009-12-31 [日曆圖示] 清除

全程經費

年度經費 9,415,000

主管部會

參與部會署 行政院國家科學委員會 ▼

執行單位-機構名稱 中央研究院歷史語言研究所

2-4-1 填寫季報告2.年度工作重點>>年度工作成果

step01

=>點選2.年度工作重點>>
年度工作成果

=>自[預計]工作項目列表，點選工作項目

=>填入場次/數量(實際累計)、實際執行說明

=>按下新增按鈕
新增完畢，ok！

=>該筆即新增至[實際]工作項目列表

※第一季

請填入1~3月工作成果

第二季

請填入1~6月工作成果

第三季

請填入1~9月工作成果

第四季

請填入1~12月工作成果

(1)

登出 切換作業項目 數位內容公開徵選計畫 目前計畫：數位內容公開徵選計畫 (2009-01-01~2009-12-31) 時間:98年

-	1月	2月	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	8月	9月	季報告	10月	11月	12月	期末報告	-
1.計畫...	2.年度...	3.績效...	4.成果...	5.與相...	6.後續...	7.檢討...	8.每月...	報表輸出	附錄1	附錄2	A.帳號...						

年度工作成果 網站規劃設計改進情形

(2)

[預計]工作項目列表

工作項目	活動名稱
藏品徵集與整理	訪查並協助民間典藏...
藏品徵集與整理	辦理徵件活動
專案管理相關	數位化產出 (數位內容)
專案管理相關	數位化產出 (數位島嶼)
專案管理相關	協助徵求公開徵選計畫
專案管理相關	協助獲選計畫順利執行
數位內容交付與展示	辦理數位島嶼徵件活動
數位內容交付與展示	辦理數位島嶼主題式展

刪除

(5)

[實際]工作項目列表

年	季	工作項目	活動名稱
98年	第一季	藏品徵集與	辦理徵件活動
98年	第一季	藏品徵集與	訪查並協助民
98年	第一季	藏品徵集與	偏遠地區當地
98年	第一季	專案管理相	數位化產出
98年	第一季	數位內容交	辦理數位島嶼
98年	第一季	數位內容交	辦理數位島嶼
98年	第一季	辦理會議及	辦理金門縣文

刪除 複製

(3)

新增/更新 工作項目

年度/年/季 場次/數量(年度預定) 24

工作項目 藏品徵集與整理 場次/數量(實際累計)

工作項目(其他)

活動名稱 訪查並協助民間典藏品進行數位化 單位 次

開始時間 2009-01-01 結束時間 2009-12-31

說明 積極尋訪民間珍貴典藏品。包括各地文史工作室、藝術創作者、收藏家、典藏單位等。並依實際需求協助進行簡易數位化工作，於「數位島嶼」平台中的【私家寶庫】單元進行展示。
[目標三；Q資訊服務]

實際執行說明

上傳附件

上傳附件

上傳附件

清除 儲存 新增

(4)

2-4-1 填寫季報告2.年度工作重點>>年度工作成果

step02

※當季新增本年度未規劃
但已執行之工作項目

=>按下清除按鈕，清空所有欄位內容

=>除場次/數量(年度預定)、說明外，填入各項欄位

=>按下新增按鈕
新增完畢，ok！

=>該筆即新增至[實際]工作項目列表

登入 切換作業項目 數位內容公開徵選計畫 目前計畫：數位內容公開徵選計畫 (2009-01-01~2009-12-31) 時間:98年

-	1月	2月	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	8月	9月	季報告	10月	11月	12月	期末報告	-
1.計畫...	2.年度...	3.績效...	4.成果...	5.與相...	6.後續...	7.檢討...	8.每月...	報表輸出	附錄1	附錄2	A.帳號...						

年度工作成果 網站規劃設計改進情形

[預計]工作項目列表

工作項目	活動名稱
藏品徵集與整理	訪查並協助民間典藏
藏品徵集與整理	辦理徵件活動
專案管理相關	數位化產出 (數位內容)
專案管理相關	數位化產出 (數位島嶼)
專案管理相關	協助徵求公開徵選計畫
專案管理相關	協助徵選計畫順利執行
數位內容交付與展示	辦理數位島嶼徵件活動
數位內容交付與展示	辦理數位島嶼主題式展

刪除

新增/更新 工作項目 (2)

年度/年/季 場次/數量(年度預定)

✓ 工作項目 ✓ 場次/數量(實際累計)

工作項目(其他) ✓ 單位

✓ 活動名稱 ✓ 開始時間

✓ 結束時間

說明

✓ 實際執行說明

上傳附件

上傳附件

上傳附件

[實際]工作項目列表 (4)

年	季	工作項目	活動名稱
98年	第一季	藏品徵集與	辦理徵件活動
98年	第一季	藏品徵集與	訪查並協助民
98年	第一季	藏品徵集與	偏遠地區當地
98年	第一季	專案管理相	數位化產出 (
98年	第一季	數位內容交	辦理數位島嶼
98年	第一季	數位內容交	辦理數位島嶼
98年	第一季	辦理會議及	辦理金門縣文

刪除 複製

清除 (1) 儲存 新增 (3)

2-4-1 填寫季報告2.年度工作重點>>年度工作成果

step03

※複製功能：選取前一季單筆或多筆工作項目（按下Ctrl / Shift 鍵），按下複製按鈕，即可複製為當季年度工作成果，複製完成後，游標停留在此筆資料，以利使用者進行編修

=>可自[實際]工作項目列表，點選前一季工作項目

=>按下複製按鈕，即可複製成第二季工作項目

登入 切換作業項目 數位內容公開徵選計畫 目前計畫：數位內容公開徵選計畫 (2009-01-01~2009-12-31) 時間:98年

-	1月	2月	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	8月	9月	季報告	10月	11月	12月	期末報告	-
1.計畫...	2.年度...	3.績效...	4.成果...	5.與相...	6.後續...	7.檢討...	8.每月...	報表輸出	附錄1	附錄2	A.帳號...						

年度工作成果 網站規劃設計改進情形

[預計]工作項目列表

工作項目	活動名稱
藏品徵集與整理	訪查並協助民間典藏
藏品徵集與整理	辦理徵件活動
專案管理相關	數位化產出 (數位內容)
專案管理相關	數位化產出 (數位內容)
專案管理相關	協助徵求公開徵選計畫
專案管理相關	協助獲選計畫順利執行
數位內容交付與展示	辦理數位島嶼徵件活動
數位內容交付與展示	辦理數位島嶼主題式展

刪除

新增/更新 工作項目

年度/年/季 98年度/98年/第一季 場次/數量(年度預定) 24

工作項目 藏品徵集與整理 場次/數量(實際累計) 18

工作項目(其他) 單位 次

活動名稱 訪查並協助民間典藏進行數位化 開始時間 2009-01-01 結束時間 2009-03-31

說明 積極尋訪民間珍貴典藏品。包括各地文史工作室、藝術創作者、收藏家、典藏單位等。並依實際需求協助進行簡易數位化工作，於「數位島嶼」平台中的【私家寶庫】單元進行展示。
[目標三：Q資訊服務]

實際執行說明 至3月23日止尋訪之攝影家、文史工作室、藝術創作者、收藏家、典藏單位等共計18位，其中針對實際需求提供數位化服務者共3位。

上傳附件 上傳附件 上傳附件

清除 儲存 新增

[實際]工作項目列表 (1)

年	季	工作項目	活動名稱
98年	第一季	藏品徵集與整理	辦理徵件活動
98年	第一季	藏品徵集與整理	訪查並協助
98年	第一季	藏品徵集與整理	偏遠地區當
98年	第二季	藏品徵集與整理	訪查並協助
98年	第二季	藏品徵集與整理	辦理徵件活動
98年	第二季	藏品徵集與整理	訪查並協助
98年	第一季	專案管理相關	數位化產出
98年		專案管理相關	數位化產出

刪除 複製

2-4-1 填寫季報告2.年度工作重點>>年度工作成果

step04

※複製功能：選取前一季單筆或多筆工作項目（按下Ctrl / Shift 鍵），按下複製按鈕，即可複製為當季年度工作成果，複製完成後，游標停留在此筆資料，以利使用者進行編修

=>點選此筆工作項目

=>修改場次/數量(實際累計)、實際執行說明

=>按下儲存按鈕更新完畢，ok！

登入 切換作業項目 數位內容公開徵選計畫 目前計畫：數位內容公開徵選計畫 (2009-01-01~2009-12-31) 時間:98年

-	1月	2月	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	8月	9月	季報告	10月	11月	12月	期末報告	-
1.計畫...	2.年度...	3.績效...	4.成果...	5.與相...	6.後續...	7.檢討...	8.每月...	報表輸出	附錄1	附錄2	A.帳號...						

年度工作成果 網站規劃設計改進情形

[預計]工作項目列表

工作項目	活動名稱
藏品徵集與整理	訪查並協助民間典藏
藏品徵集與整理	辦理徵件活動
專案管理相關	數位化產出 (數位內容)
專案管理相關	數位化產出 (數位內容)
專案管理相關	協助徵求公開徵選計畫
專案管理相關	協助獲選計畫順利執行
數位內容交付與展示	辦理數位島嶼徵件活動
數位內容交付與展示	辦理數位島嶼主題式展

刪除

[實際]工作項目列表 (3)

年	季	工作項目	活動名稱
98年	第一季	藏品徵集與整理	辦理徵件活動
98年	第一季	藏品徵集與整理	訪查並協助
98年	第一季	藏品徵集與整理	偏遠地區當
98年	第二季	藏品徵集與整理	訪查並協助
98年	第二季	藏品徵集與整理	辦理徵件活動
98年	第二季	藏品徵集與整理	訪查並協助
98年	第一季	專案管理相關	數位化產出
98年		專案管理相關	數位化產出

刪除 複製

新增/更新 工作項目 (4)

年度/年/季 98年度/98年/第二季 場次/數量(年度預定) 24

工作項目 藏品徵集與整理 場次/數量(實際累計) 20

工作項目(其他) 單位 次

活動名稱 訪查並協助民間典藏進行數位化 開始時間 2009-01-01 結束時間 2009-12-31

說明 積極尋訪民間珍貴典藏。包括各地文史工作室、藝術創作者、收藏家、典藏單位等。並依實際需求協助進行簡易數位化工作，於「數位島嶼」平台中的【私家寶庫】單元進行展示。
[目標三：Q資訊服務]

✓ 實際執行說明 至6月9日止尋訪之攝影家、文史工作室、藝術創作者、收藏家、典藏單位等共計21位，其中針對實際需求提供數位化服務者共4位(周慶輝-62件、蕭淑-51件、孫健夫-856件、王昭堂-200件、蔡瑞月文化基金會-80件)。

上傳附件 上傳附件 上傳附件

清除 儲存 新增

step 01

=>該筆即新增至[實際]績效指標列表

(4)

2-4-2 填寫季報告>>3.績效指標

step02

※當季新增本年度未規劃
但已產出之績效指標

=>按下清除按鈕，清空所有欄位內容

=>填入績效指標項目、初級產出、實際效益、重大突破

=>按下新增按鈕
新增完畢，ok！

=>該筆即新增至[實際]績
效指標列表

登出 切換作業項目 數位內容公開徵選子計畫 目前計畫：數位內容公開徵選子計畫 (2009-01-01~2009-12-31) 時間:98年

-	1月	2月	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	8月	9月	季報告	10月	11月	12月	期末報告	-
1.計畫...	2.年度...	3.績效...	4.成果...	5.與相...	6.後續...	7.檢討...	8.每月...	報表輸出	附錄1	附錄2	A.帳號...						

[預計]績效指標列表

績效指標項目
B研究團隊養成
Q資訊服務
R增加就業
Y資料庫

刪除

新增/更新 績效指標 (2)

年度/年/季

✓ 績效指標項目

績效指標項目(其他)

預期產出

✓ 初級產出

預期效益

✓ 實際效益

✓ 重大突破

清除 儲存 新增

[實際]績效指標列表 (4)

年度	年	季	績效指標項
98	98年	第一季	B研究團隊養成
98	98年	第一季	Q資訊服務
98	98年	第一季	R增加就業

刪除 複製

2-4-2 填寫季報告>>3.績效指標

step03

※複製功能：選取前一季單筆或多筆績效指標（按下Ctrl / Shift 鍵），按下複製按鈕，即可複製為當季績效指標，複製完成後，游標停留在此筆資料，以利使用者進行編修

=>可自[實際]績效指標列表，點選前一季績效指標項目

=>按下複製按鈕，即可複製成第二季績效指標項目

數位內容公開徵選子計畫 目前計畫：數位內容公開徵選子計畫 (2009-01-01~2009-12-31) 時間:98年

-	1月	2月	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	8月	9月	季報告	10月	11月	12月	期末報告	-
1.計畫...	2.年度...	3.績效...	4.成果...	5.與相...	6.後續...	7.檢討...	8.每月...	報表輸出	附錄1	附錄2	A.帳號...						

[預計]績效指標列表

績效指標項目
B研究團隊養成
Q資訊服務
R增加就業
Y資料庫

刪除

[實際]績效指標列表 (1)

年度	年	季	績效指標項目
98	98年	第一季	B研究團隊養成
98	98年	第一季	Q資訊服務
98	98年	第一季	R增加就業
98	98年	第二季	Q資訊服務

刪除 複製

新增/更新 績效指標

年度/年/季 98年度/98年/第一季

績效指標項目 社會影響 Q資訊服務

績效指標項目(其他)

預期產出 1.完成數位島嶼平台改版及英文化。
2.維運數位島嶼平台。

初級產出

預期效益 數位島嶼平台總瀏覽人次約100000次，儲存量增加30GB，會員人數增加2000人，主動募集資料（私家寶庫及名家櫥窗）增加2500張。

實際效益 數位島嶼平台至3月23日總瀏覽人次達36,117人次，總儲存量76GB，會員後台人數達2878人，主動募集資料（私家寶庫及名家櫥窗）增加1476張（含底掃及拍攝部份）。

重大突破

清除 儲存 新增

2-4-2 填寫季報告>>3.績效指標

step 04

※複製功能：選取前一季單筆或多筆績效指標（按下Ctrl / Shift 鍵），按下複製按鈕，即可複製為當季績效指標，複製完成後，游標停留在此筆資料，以利使用者進行編修

=>點選此筆績效指標項目

=>修改初級產出、實際效益、重大突破內容

=>按下儲存按鈕更新完畢，ok！

數位內容公開徵選子計畫 目前計畫：數位內容公開徵選子計畫 (2009-01-01~2009-12-31) 時間:98年

-	1月	2月	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	8月	9月	季報告	10月	11月	12月	期末報告	-
1.計畫...	2.年度...	3.績效...	4.成果...	5.與相...	6.後續...	7.檢討...	8.每月...	報表輸出	附錄1	附錄2	A.帳號...						

[預計]績效指標列表

績效指標項目
B研究團隊養成
Q資訊服務
R增加就業
Y資料庫

刪除

[實際]績效指標列表 (3)

年度	年	季	績效指標項
98	98年	第一季	B研究團隊養成
98	98年	第一季	Q資訊服務
98	98年	第一季	R增加就業
98	98年	第二季	Q資訊服務

刪除 複製

新增/更新 績效指標 (4)

年度/年/季 98年度/98年/第一季

績效指標項目 社會影響

Q資訊服務

績效指標項目(其他)

預期產出 1.完成數位島嶼平台改版及英文化。
2.維運數位島嶼平台。

✓ 初級產出

預期效益 數位島嶼平台總瀏覽人次約100000次，儲存量增加30GB，會員人數增加2000人，主動募集資料（私家寶庫及名家櫥窗）增加2500張。

✓ 實際效益 數位島嶼平台至3月23日總瀏覽人次達36,117人次，總儲存量76GB，會員後台人數達2878人，主動募集資料(私家寶庫及名家櫥窗)增加1476張(含底掃及拍攝部份)。

✓ 重大突破

清除 儲存 新增

2-4-3 填寫季報告>>4.成果效益

step01

=>點選4.成果效益

=>填寫成果效益

=>按下儲存
更新完畢，ok！

※第一季

請填入1~3月成果

第二季

請填入1~6月成果

第三季

請填入1~9月成果

第四季

請填入1~12月成果

(1)

(2)

登出	切換作業項目	數位內容公開徵選計畫 目前計畫：數位內容公開徵選計畫 (2009-01-01~2009-12-31) 時間:98年																	
-	1月	2月	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	8月	9月	季報告	10月	11月	12月	期末報告	-		
1.計畫...	2.年度...	3.績效...	4.成果...	5.與相...	6.後續...	7.檢討...	8.每月...	報表輸出	附錄1	附錄2	A.帳號...								

年度：98 年：98年 季：第一季

一、學術面

本計畫97年度公開徵選計畫共計為51項，範圍涵蓋動物、植物、人類學、檔案、器物、書畫、新聞、漢籍全文、語言、影音、建築諸多主題，參與地區不僅及於台灣本島由基隆至屏東地區，還包括澎湖、蘭嶼等離島。透過主題小組，上述單位共同商訂各種數位化的工作規範，交換工作經驗，避免各自摸索或重複建置相同的數位內容。在共同的規範之下，各單位才可能進行數位資源的交換、整合，數位化的知識才可快速累積、精進。

上傳附件

上傳附件

上傳附件

二、技術創新面

上傳附件

上傳附件

上傳附件

三、經濟效益面

(1) 整合及分享機構資源，節省成本支出。
經由本計畫與各子計畫橫向聯繫機構計畫及公開徵選計畫，促進各計畫資源及技術共享。並藉由分享數位化工作的記錄及經驗，使有興趣進行數位化工作之單位，減少不必要的摸索過程。在「聯合目錄系統」方面，提供數位化藏品資源整合檢索，溝通協調典藏單位分享藏品資源，並節省維護系統成本及減少研究者與一般使用者檢索資料之時間，提高學習效率與研究成效。

上傳附件

上傳附件

上傳附件

四、社會衝擊面

(1)藉由公開徵選計畫及數位島嶼網站，鼓勵社會各界參與數位化工作。
本計畫受國科會之委託，公開徵求以建置「數位內容」為主要工作之計畫，讓有興趣、有能力者可申請計畫，藉此貢獻心力、分享經驗，且擴充國家數位典藏內容的多樣性及普及以數位方式保存珍貴藏品的觀念。並建置「數位島嶼」網站，做為募集數位內容之管理及展示平台，內容涵括台灣山川生態、社會活動、建築景觀乃至個人日常生活

上傳附件

上傳附件

上傳附件

儲存

取消

(3)

2-4-4 填寫季報告>>7.檢討與展望

step01

=>點選7.檢討與展望

=>填寫檢討（目前所遭遇
之困難與因應對策）

=>按下儲存按鈕
更新完畢，ok！

(1)

登出	切換作業項目		數位內容公開徵選子計畫 目前計畫：數位內容公開徵選子計畫 (2009-01-01~2009-12-31) 時間:98年																	
-	1月	2月	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	8月	9月	季報告	10月	11月	12月	期末報告	-			
1.計畫...	2.年度...	3.績效...	4.成果...	5.與相...	6.後續...	7.檢討...	8.每月...	報表輸出	附錄1	附錄2	A.帳號...									

(2)

檢討

(3)

儲存	取消
----	----

2-4-5 填寫季報告8.每月工作成果>>執行進度落後之原因

step01

※如果工作執行進度未達
預定進度，請在此項說明
原因

=>點選8.每月工作成果>>
工作項目表

=>於[實際]工作項目列表
下方，點選總進度表

=>填寫『執行進度落後之
原因』

=>按下儲存按鈕後，關閉

登入 切換作業項目 數位內容公開徵選計畫 目前計畫：數位內容公開徵選計畫 (2009-01-01~2009-12-31) 時間:98年

-	1月	2月	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	8月	9月	季報告	10月	11月	12月	期末報告	-
1.計畫...	2.年度...	3.績效...	4.成果...	5.附加...	6.檢核...	7.檢討...	8.每月...	報表輸出	附錄1	附錄2	A.帳號...						

工作項目表 數位化產出 年度經費執行說明 年度經費執行統計

[預計]工作項目列表

年	季	月份	預定
98年	第一季	1月	13.15%
98年	第一季	1月	13.15%
98年	第一季	1月	13.15%
98年	第一季	1月	13.15%
98年	第一季	2月	23.67%
98年	第一季	2月	23.67%
98年	第一季	2月	23.67%
98年	第一季	2月	23.67%
98年	第一季	2月	23.67%
98年	第一季	3月	31.56%

詳細列表 刪除

[實際]工作項目列表

年	季	月份	預定	實際
98年	第一季	1月	13.15%	13.15%
98年	第一季	1月	13.15%	13.15%
98年	第一季	1月	13.15%	13.15%
98年	第一季	1月	13.15%	13.15%
98年	第一季	2月	23.67%	23.67%

總進度表 詳細列表 刪除

年度/年/季/月份
年度: 98 年: 98年 季: 第一季 月份: 1月

新增/更新 工作項目

總進度表 工作項目 拓展台灣數位典藏 地方工作室

總預定進度: 31.56%
總實際進度: 28.56%
總進度差異: -3.00%

執行進度落後之原因: (3)

實際執行狀態 完成 關閉 儲存 (4)

實際辦理情形 完成彙整98年公開徵選計畫作業規劃書共計51件。

清除 儲存 新增

2-4-6 填寫季報告8.每月工作成果>>經費執行率未達90%之原因

step01

※如果經費執行率未達90%者，請在此項說明原因

=>點選8.每月工作成果>>年度經費執行統計

=>於達成率下方，填寫『請說明執行率未達90%之原因』

=>按下儲存按鈕更新完畢，ok！

登出	切換作業項目	數位內容公開徵選子計畫 目前計畫：數位內容公開徵選子計畫 (2009-01-01~2009-12-31) 時間:98年															
-	1月	2月	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	8月	9月	季報告	10月	11月	12月	期末報告	-
1.計畫...	2.年度...	3.績效...	4.成果...	5.與相...	6.後續...	7.檢討...	8.每月...	報表輸出	附錄1	附錄2	A.帳號...						
工作項目表	數位化產出	年度經費執行說明	年度經費執行統計														
年度核定經費																	
經常支出																	
人事費：4,384,639																	
其他費用：3,477,861																	
國外差旅費：0																	
管理費：1,260,500																	
總計：9,923,000																	
成本支出																	
研究設備費：800,000																	
年度實際支出數																	
經常支出																	
人事費：830,642																	
其他費用：410,160																	
國外差旅費：0																	
管理費：315,123																	
總計：1,555,925																	
成本支出																	
研究設備費：0																	
達成率 = 累計實際支出數 / 累計預定分配額																	
經常支出																	
人事費：76%																	
其他費用：73%																	
國外差旅費：原經費規劃為0元																	
管理費：100%																	
總計：78%																	
請說明執行率未達90%之原因： (2)																	
(3) 儲存																	

2-4-7 瀏覽季報告>>8.每月工作成果

說明：8.每月工作成果提供＜月報告＞填報；於＜季報告＞僅供瀏覽，若欲修改，請返回各月報告進行更改

相關操作步驟請見 p.11～p.14

2-4-8 輸出季報告

step01

=>點選季報告之報表輸出

=>點選第一季季報告、數位化產出清單(Html)

=>輸出報表，以確認填報之正確性

(1)

登出 切換作業項目 數位內容公開徵選子計畫 目前計畫：數位內容公開徵選子計畫 (2009-01-01~2009-12-31) 時間:98年

-	1月	2月	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	8月	9月	季報告	10月	11月	12月	期末報告	-
1.計畫...	2.年度...	3.績效...	4.成果...	5.與相...	6.後續...	7.檢討...	8.每月...	報表輸出	附錄1	附錄2	A.帳號...						

年度作業規劃

年度作業計畫書

數位化產出清單(Html)

數位化產出清單(Excel)

(2)

季報告

第一季季報告

第二季季報告

第三季季報告

第四季季報告

數位化產出清單(Html)

數位化產出清單(Excel)

期末報告

期末報告

數位化產出清單(Html)

數位化產出清單(Excel)

其他

經費總彙整

開始時間：

096

年

01

月

- 結束時間：

096

年

01

月

[年度作業規劃]個別單元匯出欄位

[季報告、期末報告]個別單元匯出欄位

[年度作業規劃]數位化產出清單總表

[季報告、期末報告]數位化產出清單總表

[季報告、期末報告]工作項目總表

[季報告、期末報告]附錄單元匯出欄位

step 01

[illegible]

2-5-1 填寫期末報告 2.年度工作重點 3.績效指標 4.成果效益

說明：期末報告之年度工作重點(見p.22~p.25)、績效指標(見p.26~p.29)、成果效益(見p.30)填寫方式同季報告，此處不再贅述

2-5-2 填寫期末報告>>5.與相關計畫之配合

step01

=>點選5.與相關計畫之配合

=>填寫各項內容（可隨文上傳附件）

=>按下儲存按鈕
更新完畢，ok！

(1)

(2)

登出	切換作業項目	數位內容公開徵選子計畫 目前計畫：數位內容公開徵選子計畫 (2009-01-01~2009-12-31) 時間:98年															
-	1月	2月	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	8月	9月	季報告	10月	11月	12月	期末報告	-
1.計畫...	2.年度...	3.績效...	4.成果...	5.與相...	6.後續...	7.檢討...	8.每月...	報表輸出	附錄1	附錄2	A.帳號...						

本國家型計畫之合作

上傳附件

上傳附件

上傳附件

非國家型計畫之合作

上傳附件

上傳附件

上傳附件

其他國家型計畫之合作

上傳附件

上傳附件

上傳附件

(3)

儲存

取消

2-5-3 填寫期末報告>>6.後續工作構想之重點

step01

=>點選6.後續工作構想之重點

=>填寫內容（可隨文上傳附件）

=>按下儲存按鈕
更新完畢，ok！

(1)

(2)

登出	切換作業項目		數位內容公開徵選子計畫 目前計畫：數位內容公開徵選子計畫 (2009-01-01~2009-12-31) 時間:98年																	
-	1月	2月	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	8月	9月	季報告	10月	11月	12月	期末報告	-			
1.計畫...	2.年度...	3.績效...	4.成果...	5.與相...	6.後續...	7.檢討...	8.每月...	報表輸出	附錄1	附錄2	A.帳號...									

後續工作構想之重點

上傳附件

上傳附件

上傳附件

儲存

取消

(3)

2-5-4 填寫期末報告>>7.檢討與展望

說明：期末報告之檢討與展望(見p.31)填寫方式同季報告，此處不再贅述

2-5-5 輸出期末報告


step01

=>點選期末報告之報表輸出

=>點選期末報告、數位化產出清單(Html)

=>輸出報表，以確認填報之正確性

(1)



登出 切換作業項目 數位內容公開徵選子計畫 目前計畫：數位內容公開徵選子計畫 (2009-01-01~2009-12-31) 時間:98年

-	1月	2月	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	8月	9月	季報告	10月	11月	12月	期末報告	-
1.計畫...	2.年度...	3.績效...	4.成果...	5.與相...	6.後續...	7.檢討...	8.每月...	報表輸出	附錄1	附錄2	A.帳號...						

(2)



年度作業規劃

年度作業計畫書

數位化產出清單(Html) 數位化產出清單(Excel)

季報告

第一季季報告 第二季季報告 第三季季報告 第四季季報告

數位化產出清單(Html) 數位化產出清單(Excel)

期末報告

期末報告

數位化產出清單(Html) 數位化產出清單(Excel)

其他

經費總彙整 開始時間： 096 年 01 月 - 結束時間： 096 年 01 月

[年度作業規劃]個別單元匯出欄位 [季報告、期末報告]個別單元匯出欄位

[年度作業規劃]數位化產出清單總表 [季報告、期末報告]數位化產出清單總表

[季報告、期末報告]工作項目總表

[季報告、期末報告]附錄單元匯出欄位

step 01

=>點選附錄1或附錄2，選擇填寫附錄項目（於計畫執行期間皆可編輯附錄項目）

=>輸入資料

=>按下新增按鈕
更新完畢，ok！

=>該筆即新增至左方列表

[illegible]

2-6 填寫附錄

step02

=>若欲修改已建立之附錄，點選該筆附錄資料

=>修改內容

=>按下儲存按鈕
更新完畢，ok！

數位內容公開徵選子計畫 目前計畫：數位內容公開徵選子計畫 (2009-01-01~2009-12-31) 時間:98年

-	1月	2月	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	8月	9月	季報告	10月	11月	12月	期末報告	-
1.計畫...	2.年度...	3.績效...	4.成果...	5.與相...	6.後續...	7.檢討...	8.每月...	報表輸出	附錄1	附錄2	A.帳號...						

一、資料庫及... 二、論文發表... 三、人才培育... 四、辦理學術... 五、形成教材 六、規範暨標... 七、專利獲得... 八、技術移轉...

資料庫 網站

資料庫列表 (1)

序號	資料庫名稱
1	數位島嶼

新增/更新 資料庫 (2)

序號 1

資料庫名稱 數位島嶼

網址(URL) http://cyberisland.teldap.tw/

內容說明 「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」承繼「數位典藏國家型科技計畫」，自91年起至今，經各單位參與，已擁有豐富的數位化內容。不過，現有的典藏品雖然非常珍貴，但典藏品的內涵和種類仍不夠多樣，無法完整呈現當代臺灣面貌；因此，我們建置「數位島嶼」平台，期盼能向全民募集數位資料，內容可涵括臺灣山川生態、社會活動、建築景觀乃至個人日常生活的各種面向，希望能豐富國家數位典藏內容，展現臺灣充沛的活力和多采多姿的面貌，並藉此吸引更多投入數位化的工作行列，共同打造一個全新的數位社會。

1.主要對象：民間典藏家、攝影家、社會大眾等

具檢索功能 ☒

管理者姓名 溫少廷

管理者電話 02-27829555轉816

需帳號及密碼登錄 ☐

登入帳號

登入密碼

資料庫筆數 資料庫總照片張數：57138張

目前營運狀況 至3月23日止，數位島嶼資料庫總照片張數共：57138張
名家櫥窗：1039 張
私家寶庫：10584 張
會員聚落：47023 張
資料庫總累積儲存量：76GB

(3)

取消 儲存 新增

產生報表 刪除

2-6 填寫附錄

step03

=>若欲輸出附錄檔，請直接於下方點選產生報表

=>選擇存檔位置

=>以Excel開啟

數位內容公開徵選子計畫 目前計畫：數位內容公開徵選子計畫 (2009-01-01~2009-12-31) 時間:98年

-	1月	2月	3月	季報告	4月	5月	6月	季報告	7月	8月	9月	季報告	10月	11月	12月	期末報告	-
1.計畫...	2.年度...	3.績效...	4.成果...	5.與相...	6.後續...	7.檢討...	8.每月...	報表輸出	附錄1	附錄2	A.帳號...						

一、資料庫及... 二、論文發表... 三、人才培育... 四、辦理學術... 五、形成教材 六、規範暨標... 七、專利獲得... 八、技術移轉...

資料庫 網站

資料庫列表

序號	資料庫名稱
1	數位島嶼

新增/更新 資料庫

序號 1

資料庫名稱 數位島嶼

網址(URL) http://cyberisland.teldap.tw/

內容說明 「數位典藏與數位學習國家型科技計畫」承繼「數位典藏國家型科技計畫」，自91年起至今，

選取要下載的位置 management.ndap.org.tw (2)

儲存於: 我的電腦

- 本機磁碟 (C:)
- DVD 光碟機 (D:)
- employe 於 '內容發展分項檔案伺服器 (403fs)' (X:)
- upload 於 '內容發展分項檔案伺服器 (403fs)' (Y:)
- content 於 '內容發展分項檔案伺服器 (403fs)' (Z:)
- 共用文件
- cassiel 的文件
- chiayu 的文件

檔案(N): appendix01d_233.csv

存檔類型(T): 所有檔案 (*.*)

儲存(S) 取消

警告: 此檔案可能是可執行的程式或可能包含惡意內容，儲存或開啓前請多加注意。

產生報表 刪除

取消 儲存 新增