

99年度公開徵選計畫年度工作時程表

2010

工作項目

九月

30 管考系統
完成年度作業規劃書

十月

十二月

15 管考系統
完成期中報告[第三、四季報告/8月~12月]

2011

三月

15 管考系統
完成第三季報告[第一季報告/1月~3月]

四月

五月

01 成果展資料準備
計畫中文簡介
計畫英文標題、簡介(內容若需要協助翻譯,請一併提供英文關鍵字或學術專業語)
計畫網址(請提供有效、未來長期會使用的網址)
數位化成果檔案+文字說明(圖檔/影音/3D)

30 成果展相關資料繳交

六月

15 管考系統
完成第四季報告[第二季報告/4月~6月]

七月

31 管考系統
完成7月、期末報告[第三季報告/7月、期末報告]

八月

15 成果展資料
實體展品借出安排
寄送計畫自行印製相關文宣品至中研院史語所

九月

99年度公開徵選計畫成果展

備註:

計畫結案後當月所需完成事項
管考系統報告

計畫結案後2個月內所需繳交資料/完成工作事項

數位檔備份
數位化產出清單
盤點表格
盤點問卷
數位化的物件匯入聯合目錄

計畫結案後3個月內所需繳交資料

國科會結案報告